

Tidsplan for gennemførelse af fjernvarmeprojektet

25. jan. 2017	Informationsmøde
31. marts 2017	Svarfrist for tilmelding til fjernvarme.
14. april 2017	Næstved Varmeværk indsender projektforslag til Næstved Kommune
Sept. 2017	Næstved Kommune godkender projektforslag
Okt. 2017	Frist for indsigelser
Nov. 2017	Næstved Varmeværk meddeler om fjernvarmeprojektet gennemføres
Marts 2018	Opstart anlægsarbejder
Nov. 2018	Afslutning af fjernvarmearbejder